

Fall 2023 - WASHDOWN & DEGREASING SCHEDULE

			September																											OCTOBER						
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7							
JOB			M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S							
BETHESDA																																				
GAR. 40	D	W	X	X																																
GAR. 11	D				X	X	X																													
GAR. 11A	D						X	X																												
GAR. 42	D									X	X	X																								
GAR. 49	D												X	X	X	X																				
GAR. 57	D																X	X	X																	
GAR. 36	D																			X	X	X														
GAR. 35	D																						X	X												
GAR. 31	D																								X	X	X	X								

			OCTOBER																															NOVEMBER																
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
JOB			Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F							
WHEATON																																																		
GAR. 13	D		X	X																																														
GAR. 45	D				X	X																																												
SILVER SPRING																																																		
GAR. 4	D					X																																												
GAR. 3	D						X																																											
GAR. 2 - Phase II	D							X	X																																									
GAR. 2	D									X	X	X																																						
GAR. 58	D												X	X	X																																			
GAR. 9	D																X	X																																
GAR. 55	D	W																X	X	X																														
GAR. 5	D	W																			X	X																												
GAR. 61	D	W																						X	X	X	X																							
GAR. 60	D	W																																																

D	Degrease/Washdown
B	Beam
W	Washdown Walls (Inspector Advise)

Garage 7, Garage 16, Garage 47 & 47A

OUT OF SCHEDULE