

Spring 2024 - WASHDOWN & DEGREASING SCHEDULE

			April																												May			
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4					
JOB			M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S					
BETHESDA																																		
GAR. 40	D	W	X	X																														
GAR. 11	D				X	X	X																											
GAR. 11A	D							X	X																									
GAR. 42	D									X	X	X																						
GAR. 49	D												X	X	X	X																		
GAR. 57	D																X	X	X															
GAR. 36	D																		X	X	X													
GAR. 35	D																						X	X										
GAR. 31	D																								X	X	X	X						

			May																															June													
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
JOB			Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F				
WHEATON																																															
GAR. 13	D		X	X																																											
GAR. 45	D				X	X																																									
SILVER SPRING																																															
GAR. 4	D					X																																									
GAR. 3	D						X																																								
GAR. 2 - Phase II	D							X	X																																						
GAR. 2	D										X	X	X																																		
GAR. 58	D												X	X	X																																
GAR. 9	D															X	X																														
GAR. 60	D	W															X	X	X																												
GAR. 5	D	W																		X	X																										
GAR. 61	D	W																				X	X	X	X																						
GAR. 55	D	W																										X	X	X																	

D	Degrease/Washdown
B	Beam
W	Washdown Walls (Inspector Advise)

Garage 7, Garage 16, Garage 47 & 47A

OUT OF SCHEDULE