

Spring 2025 - WASHDOWN & DEGREASING SCHEDULE

			April																														May		
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3						
JOB			M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S						
BETHESDA																																			
GAR. 40	D	W	X	X																															
GAR. 11	D				X	X	X																												
GAR. 11A	D						X	X																											
GAR. 49	D									X	X	X	X																						
GAR. 35	D													X	X	E																			
GAR. 57	D															X	X	X																	
GAR. 36	D																		X	X	X														
GAR. 42	D																					X	X	X											
GAR. 31	D																								X	X	X	X							

			May																															June												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
JOB			Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F			
WHEATON																																														
GAR. 13	D		X	X																																										
GAR. 45	D				X	X																																								
SILVER SPRING																																														
GAR. 4	D					X																																								
GAR. 3	D						X																																							
GAR. 2 - Phase II	D							X	X																																					
GAR. 2	D										X	X	X																																	
GAR. 58	D													X	X	X																														
GAR. 9	D																X	X																												
GAR. 55	D	W																	X	X	X																									
GAR. 5	D	W																			X	X																								
GAR. 61	D	W																					X	X	X	X																				
GAR. 60	D	W																										X	X	X																
GAR. 47	D	W																													X	X	X													

D	Degrease/Washdown
B	Beam
W	Washdown Walls (Inspector Advise)

Garage 7, Garage 16, Garage 47 & 47A	OUT OF SCHEDULE
--------------------------------------	-----------------