

# Spring 2026 - WASHDOWN & DEGREASING SCHEDULE

		April														May												
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JOB		M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S
<b>BETHESDA</b>																												
GAR. 40	D W	X	X																									
GAR. 11	D			X	X	X																						
GAR. 11A	D						X	X																				
GAR. 49	D								X	X	X	X																
GAR. 35	D											X	X															
GAR. 57	D													X	X	X												
GAR. 36	D																X	X	X									
GAR. 42	D																			X	X	X						
GAR. 31	D																							X	X	X	X	R

		May														June																															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
JOB		Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F					
<b>WHEATON</b>																																															
GAR. 13	D	X	X																																												
GAR. 45	D			X	X																																										
<b>SILVER SPRING</b>																																															
GAR. 4	D					X																																									
GAR. 3	D						X																																								
GAR. 2 - Phase II	D							X	X																																						
GAR. 2	D									X	X	X																																			
GAR. 58	D												X	X	X																																
GAR. 9	D														X	X																															
GAR. 55	D W																X	X	X																												
GAR. 5	D W																				X	X																									
GAR. 61	D W																						X	X	X	X																					
GAR. 60	D W																											X	X	X																	
GAR. 47	D W																													X	X	X															

<b>D</b>	Degrease/Washdown
<b>B</b>	Beam
<b>W</b>	Washdown Walls (Inspector Advise)

*Garage 7, Garage 16, Garage 47 & 47A*      **OUT OF SCHEDULE**